Приложение.

План («дорожная карта») мероприятии, направленных на сопровождение и мониторинг реализации НП «Образование» и региональных проектов в образовательных организациях Родниковского муниципального района 
в 2022 году

	N п/п
	Наименование мероприятия
	Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели, тыс. рублей
	Срок реализации мероприятия
	Примечание
(выполнено/не выполнено) 

	
	Основное мероприятие: «Региональный проект «Успех каждого ребенка»
Мероприятие: «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом»

	1.
	Утверждение перечня мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях Родниковского  муниципального района, условий для занятий физической культурой и спортом, в 2022 году
	2350055,055 (общий объем расходов, руб)
2349818,19 (в том числе средства областного бюджета, руб)
	Август, 2021
	Определено мероприятие «Оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытого плоскостного спортивного сооружения МБОУ ЦГ СШ»

	2.
	Проведение мероприятий по оснащению оборудованием открытого плоскостного спортивного сооружения МБОУ ЦГ СШ:
	
	3 декабря 2021 - 10 августа 2022
	

	2.1..
	Разработка ПСД на проведение ремонтных работ по нулевому циклу плоскостного сооружения
	
	3 декабря 2021 - 10 января 2022
	

	2.2.
	Разработка и согласование дизайн-проекта открытого плоскостного спортивного сооружения
	
	10 января 2022 - 17 января 2022
	

	2.3.
	Разработка аукционной документации
	
	Февраль 2022 – 
1 марта 2022
	

	2.4.
	Направление аукционной документации в отдел закупок администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район»
	
	1 марта 2022-
10 марта 2022
	

	2.5.
	Проведение аукциона, заключение контракта
	
	15 марта 2022 – 
15 апреля 2022
	

	2.6.
	Проведение ремонтных работ по нулевому циклу открытого плоскостного спортивного сооружения МБОУ ЦГ СШ:
	
	15 апреля 2022- 
15 июня 2022
	

	2.7.
	Подготовка аукционной документации по 
оснащению оборудованием открытого плоскостного спортивного сооружения МБОУ ЦГ СШ 
	
	30 марта 2022 –
30 апреля 2022
	

	2.8.
	Проведение аукциона, заключение контракта
	
	30 апреля 2022 –
30 мая 2022
	

	2.9.
	Оснащение оборудованием открытого плоскостного спортивного сооружения
	
	15 июня 2022 –
10 августа 2022
	

	3.
	Обеспечение контроля за выполнением сроков ремонтных работ и графиков освоения средств федерального, областного и местного бюджетов (выезд в общеобразовательную организацию, фотоотчеты, освещение в СМИ хода работ, составление графиков освоения средств)
	0,0
	15 апреля 2022
15 мая 2022
15 июня 2022
15 июля 2022
10 августа 2022
	

	4.
	Организация торжественного мероприятия по открытию открытого плоскостного спортивного сооружения МБОУ ЦГ СШ
	0,0
	1 сентября 2022
	

	5.
	Освещение хода реализации мероприятий на сайтах и официальных группах в социальных сетях Управления образования, МБОУ ЦГ СШ, в муниципальных и СМИ
	0,0
	15 апреля 2022 –
1 сентября 2022
	

	6.
	Мониторинг реализации мероприятий (предоставление фотоотчетов, финансовых отчетных документов и т.д.)
	0,0
	15 апреля 2022 –
1 сентября 2022
	

	
	Основное мероприятие «Региональный проект «Современная школа»
Мероприятие «Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленности в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах»

	
	Наименование мероприятия
	Ответственный
	Результат
	Срок

	1.
	Назначение муниципальных координаторов по созданию и функционированию в Родниковском муниципальном районе центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2022 году
	Управление образования администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» (далее – Управление образования)
	Приказ Управления образования администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район»
	25 января 2022

	2.
	Формирование дизайн - проектов зонирования центров «Точка роста»
	Управление образования,
общеобразовательные организации
	Проекты зонирования
	28 января 2021
далее ежегодно

	3.
	Утверждение типового Положения о центрах «Точка роста», показателей их деятельности, перечня общеобразовательных организаций, на базе которых планируется создание центров «Точка роста»
	Управление образования
	Приказ Управления образования администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район»
	10 февраля 2022

	4.
	Издание локальных актов общеобразовательных организаций, утверждающих Положение о центре «Точка роста» и его руководителя
	Управление образования,
общеобразователь
ные организации
	Приказы общеобразова
тельных организаций
	1 марта 2022

	5.
	Формирование и согласование инфраструктурного листа
	Управление образования,
общеобразовательные организации
	Приказ Управления образования администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район»
	Согласно отдельного графика

	6.
	Объявление закупок товаров, работ, услуг для оснащения центров «Точка роста»
	Управление образования
	Извещения о проведении закупок
	до 1 апреля 2022

	7.
	Проведение ремонтных работ по приведению площадок центров «Точка роста» в соответствие с Руководством по проектированию и фирменному стилю
	общеобразовательные организации
	Фотоотчет
	до 20 августа 2022

	8.
	Разработка рабочих программ по предметам, программ внеурочной деятельности и дополнительного образования
	общеобразовательные организации
	Программы
	до 20 августа 2022

	9.
	Торжественное открытие и начало работы центров «Точка роста». Проведение мероприятий по открытию
	Управление образования,
общеобразовательные организации
	Информацион
ное освещение в СМИ
	1 сентября 2022

	
	Проведение ежеквартального мониторинга выполнения показателей создания и функционирования Центров «Точка роста»
	Управление образования,
общеобразовательные организации
	Отчет о выполнении показателей
	с 1 ноября 2022,
 далее – ежеквартально
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Администрация
муниципального образования «Родниковский муниципальный  район»
Ивановской области
Управление образования
П Р И К А З 

[bookmark: _GoBack]от  10.01.2022 № 3

Об утверждении Плана («дорожная карта») мероприятии, направленных на сопровождение и мониторинг реализации НП «Образование» и региональных проектов в образовательных организациях Родниковского муниципального района в 2022 году

    В целях реализации региональных проектов «Современная школа» и «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», совершенствования условий для повышения качества образования, создания условий для занятий физической культурой и спортом в муниципальных общеобразовательных организациях, 
приказываю:

1. Утвердить План («дорожная карта») мероприятии, направленных на сопровождение и мониторинг реализации НП «Образование» и региональных проектов в образовательных организациях Родниковского муниципального района 
в 2022 году (далее – «Дорожная карта») (приложение 1).
2. Руководителям МБОУ ЦГ СШ (Зайцева Н.С.), МКОУ Сосновская СШ имени М.Я.Бредова (Серова О. Н.), МКОУ Парская СШ (Мартынова А.В.) обеспечить выполнение мероприятий «Дорожной карты» в соответствии с установленными сроками.
3. Отделу общего, дошкольного, дополнительного образования Управления образования (Косорукова А.Е.) ежемесячно в период с января по сентябрь 2022 года обеспечить проведение оперативных совещаний с руководителями образовательных организаций (пункт 2) и ответственными специалистами Управления образования по исполнению мероприятий «Дорожной карты».
[image: ]4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.


Начальник Управления образования  



Исп. Косорукова А.Е., 2-25-67
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